Berichtstitel: Change-Anforderung Details

Datum und Uhrzeit der Ausführung: 30.10.2026 10:17:11 Central European Time

Ausgeführt von: Iftime, Daniel (UIS)

Tabellenname: change_request

Change-Anforderung

Nummer:	UI-CHG-0100007	Genehmigung:	Genehmigt
Angefordert von:	Schütte, Marcus-Matthias (EXT)	Typ:	Normal
Change Kategorie:	Betrieb	Modell:	Normal
Subkategorie:	Minor/Patch	Status:	Implementieren
Technical Service Offering:	TSO Investment Welt Marktbearbeitung Produktion	Warten:	falsch
		Geplantes Startdatum:	29.10.2026 13:00:00
Application Service:	AS Investment Welt Marktbearbeitung Produktion	Geplantes Enddatum:	30.10.2026 18:00:00
		Changekoordinatorgruppe:	ChK-FMD-DVOS
Risiko:	2 - Mittel	Changekoordinator:	Iftime, Daniel (UIS)
Auswirkung:	2 - Mittel	Zuweisungsgruppe:	ChK-FMD-DVOS
Korrelations-ID:		Zugewiesen an:	Iftime, Daniel (UIS)

Titel:

UIS FMD BI Marktbearbeitung –BFF –Erstellung eines Deployment slots [PROD]

Grund für Warten:

Begründung:

Mit diesem Change wird ein Deployment Slot für BFF Prod konfiguriert mit dem wir in Zukunft Zero Downtime upgrades durchführen können und vor dem Übernehmen einer Änderung sicherstellen können dass sie auf dem Deployment Slot funktionieren.

Story:
https://jira.apps.union-investment.de/browse/DBI-8523

Pull Request:
https://dev.azure.com/Union-Investment/Marktbearbeitung/_git/ui-mb-infrastructure/pullrequest/96557

Zusätzliche Informationen:

Details

Umgebung:

Produktion

Implementierungsplan:

Zielsystem:
- Azure Subscription S_MARKTBEARBEITUNG_PROD
- Subscription-ID: a6c520e0-a1af-4c4c-82f0-8482ff82ecd8
- Region: Sweden Central
- Workload: MARKTBEARBEITUNG
- Application: Investmentwelt BFF
- Terraform Stack: environment/prod/applications/marktbearbeitung
- Betroffene Terraform Unit: marktbearbeitung
- Komponente: Function App

Ansprechpartner:
- Norman Liebich
- Marcel Sebbin
- Marcus-Matthias Schütte

- Merge des Azure Devops PR: https://dev.azure.com/Union-Investment/Marktbearbeitung/_git/ui-mb-infrastructure/pullrequest/96557
- Ausführen der Pipeline ui-mb-infrastructure (Plan only) für die Applikation IW Marktbearbeitung und das Enviroment Prod
- Überprüfung dass die geplanten Änderungen mit den Erwartungen Übereinstimmen:
- Deployment Slot wird angelegt
- Private Endpoint wird angelegt
- Deployment Slot bekommt Berechtrigungen auf den Keyvault zuzugreifen
- Ausführen der Pipeline ui-mb-infrastructure (Deploy Marktbearbeitung) für das Environment Prod

Risiko- und Auswirkungsanalyse:
Möglicher Ausfall oder fehlerhafte Konfiguration der Functionapp kann zu einem Ausfall der IW Martkbearbeitung führen.
Backout-Plan:
Rückgängig machen der Terraform-Änderungen durch Anstoßen der Rollback-Stage des vorherigen stabilen Infrastruktur-Pipelines.
Rollback-Plan:
Backout-Test:
Überprüfung dass die IW Marktbearbeitung wieder verfügbar ist. https://portal.union-investment.de/marktbearbeitung/werbemittel?typ=alle&page=1

Backout- und Rollback-Plan identisch:	wahr
Vorschlag für Standard Change:	falsch

Zeitplan

Service-Impact:		Nicht autorisiert:	falsch
Service-Impact Von:		CAB-Empfehlung:	
Service-Impact Bis:		CAB erforderlich:	falsch
Verlängert bis:		CAB-Datum:	
		Change übergreifend:	falsch

Konflikte

Konfliktstatus:	Konflikt	Letzter Lauf des Konflikts:	29.10.2026 13:00:10

Freigaben / Testdokumentation

Testdokumentation hinterlegt:	falsch	Qualitätssicherung vor dem Change:	Die Konfiguration des Deployment Slots wurde vorher auf Dev verprobt.
Betriebsübernahmetest ausschließlich durch den Provider:	falsch	Betriebsübernahmetest /	Sicherstellen dass der Deployment

Abnahmetest ausschließlich beim Provider:	falsch	Qualitätssicherung nach dem Change:	Slot in Azure angelegt wurde und die IW Marktbearbeitung erreichbar ist. https://portal.union-investment.de/marktbearbeitung/werbemittel?typ=alle&page=1
Auto-Deployment:	falsch	Pipeline Check Sum:	
SAC-Liste:		Abnahmetest geplant/durchgeführt:	

Firewall

Quell AS:		Ziel AS:	

Notizen

Beobachtungsliste:		Arbeitsnotizenliste:	
Kommentare:			
Arbeitsnotizen:			

Abschlussinformationen

Abschlussnotizen:			
Abschlusscode:		Wurde der Zeitplan eingehalten?:	
Wurden Mängel in Bezug auf Planung und/oder Deployment identifziert:		Tatsächliches Startdatum:	29.10.2026 13:00:09
Waren die Angaben zu Auswirkung und Risiko-/Auswirkungsanalyse zutreffend?:		Tatsächliches Enddatum:	
Hat der Change eine Störung verursacht?:		Hat der Change alle gesetzten Ziele erreicht?:	
Entspricht die Doku-Güte der Beschreibung den formalen Anforderungen?:		Wurden ungeplante Maßnahmen beim Deployment umgesetzt?:	
Entspricht die Kategorisierung den formalen Anforderungen?:		Wurden geplante Maßnahmen nicht umgesetzt?:	

Titel der zugehörigen Liste: Konflikt-Liste

Tabellenname: conflict

1 Konflikte

Betroffene CI	Betroffener Service	Typ	Zeitplan	Change in Konflikt	Zuletzt geprüft
TSO Investment Welt Marktbearbeitung Produktion	TSO Investment Welt Marktbearbeitung Produktion	Außerhalb von Wartungsfenster	Wartung_2027 x86		29.10.2026 13:00:10

Titel der zugehörigen Liste: Betroffene CIs-Liste

Tabellenname: task_ci

Abfragebedingung: Aufgabe = UI-CHG-0100007

1 Betroffene CIs

Konfigurationselement	Klasse	Aufgabe
TSO Investment Welt Marktbearbeitung Produktion	Service Offering	UI-CHG-0100007

Titel der zugehörigen Liste: Betroffene CIs-Liste

Tabellenname: task_cmdb_ci_service

Abfragebedingung: Aufgabe = UI-CHG-0100007

1 Betroffene CIs

Konfigurationselement	Aufgabe	Abteilung	Betriebsstatus	RTO-Notfallklasse	IT-Service Verantwortlicher
AS Investment Welt Marktbearbeitung Produktion	UI-CHG-0100007	FMV	Operativ	2 - Maximal 1 Tag	Herak, Martina (UIS)

Titel der zugehörigen Liste: Genehmigung-Liste

Tabellenname: sysapproval_approver

Abfragebedingung: Genehmigt für = UI-CHG-0100007 AND Status != Nicht mehr erforderlich

Sortierreihenfolge: Bestellung in aufsteigender Reihenfolge

3 Genehmigungen

Status	Genehmiger	Zuweisungsgruppe	Kommentare	Genehmigt für	Erstellt
Genehmigt	Walter, Jürgen (UIS)	ChM Security Manager		UI-CHG-0100007	29.10.2026 09:35:46
Genehmigt	Gröger, Oliver (UIS)	ChM Markt/Depot		UI-CHG-0100007	29.10.2026 09:35:49
Genehmigt	Skorupa, Alexander (UIS)	ChK-FMD-DVOS		UI-CHG-0100007	29.10.2026 09:35:50

Titel der zugehörigen Liste: Gruppenfreigabe-Liste

Tabellenname: sysapproval_group

Abfragebedingung: Übergeordnet = UI-CHG-0100007 AND Genehmigung != Nicht mehr erforderlich

Sortierreihenfolge: Nummer in aufsteigender Reihenfolge

3 Gruppengenehmigungen

Übergeordnet	Genehmigung	Zuweisungsgruppe	Freigabeanwender	Titel
UI-CHG-0100007	Genehmigt	ChM Security Manager	Walter, Jürgen (UIS)	
UI-CHG-0100007	Genehmigt	ChM Markt/Depot	Gröger, Oliver (UIS)	
UI-CHG-0100007	Genehmigt	ChK-FMD-DVOS	Skorupa, Alexander (UIS)	

Titel der zugehörigen Liste: Change-Aufgabe-Liste

Tabellenname: change_task

Abfragebedingung: Change-Anforderung = UI-CHG-0100007

Sortierreihenfolge: Nummer in aufsteigender Reihenfolge

1 Change-Aufgaben

▼Nummer	Titel	Bestätigungsstatus	Typ	Status	Geplantes Startdatum	Geplantes Enddatum	Zuweisungsgruppe	Zugewiesen an
CTASK0113545	UIS FMD BI Marktbearbeitung –BFF –Erstellung eines Deployment slots [PROD]	Angefordert	Implementierung	In Bearbeitung	29.10.2026 13:00:00	30.10.2026 18:00:00	ChK-FMD-Marktbearbeitung	Schütte, Marcus-Matthias (EXT)

Titel der zugehörigen Liste: Interface data-Liste

Tabellenname: x_pl4_ice4u_interface_data

Titel der zugehörigen Liste: Outbound message queue-Liste

Tabellenname: x_pl4_ice4u_outbound_message_queue